Evidencia 2 Semana 7

Registro de avances e incidencias técnicas de Finca Jirah

Ariel Esteban Morillo Mosquera
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Sesión documentada: 22 de octubre de 2026

1. Actividades en las que avancé

Avancé en el registro de usuarios, confirmación de correo y aprobación administrativa, con cuentas pendientes sin acceso operativo. También en la preparación automática del dispositivo para trabajar sin conexión, las correcciones de sincronización, la preferencia de tema por cuenta y la paginación de consultas.

Los logs guardados de **test:e2e** y **test:mail** registran **80 pruebas aprobadas en cada ejecución**, con bases temporales y correo local. Estos resultados todavía requieren aceptación en condiciones reales.

2. Enlaces y evidencias

Repositorio: https://github.com/arieleMM-dev/sistema-jirah

Detalle del cierre técnico, disponible en la carpeta local del proyecto:

`docs/IMPLEMENTACION_REGISTRO_Y_PREPARACION_OFFLINE_2026-10-22.md`

Logs: prisma/backups/registro-e2e.log y prisma/backups/registro-mail.log. Capturas: prisma/backups/browser-qa/registro-20261022/.

3. Problemas técnicos e intentos de solución

Incidencia	Tratamiento y estado
Las páginas de campo podían caducar o no quedar preparadas sin red.	Se incorporó preparación automática y caché de ocho días para una ventana de captura de siete. Comprobado en Chrome; falta ensayo físico en teléfonos.
Fallos parciales al sincronizar y rechazo de capturas anteriores al cierre de campaña.	Se añadieron reintentos de errores transitorios y validación de fechas originales. Los pendientes se conservan; las correcciones están cubiertas por pruebas locales.
El correo externo no estaba configurado para validarlo.	Se utilizó Mailpit en Docker para probar registro, confirmación y recuperación. El buzón local funciona; el proveedor real sigue pendiente.
Persiste una alerta de seguridad en la dependencia braces.	Se mantiene una mitigación local. La alerta continúa abierta hasta disponer de una solución definitiva compatible.

4. Actividades pendientes

Definir alojamiento y base central; realizar la migración a PostgreSQL si se confirma esa opción; configurar correo externo y respaldos con restauración comprobada. También faltan pruebas en Android e iPhone, con señal intermitente, almacenamiento prolongado y actualización de la aplicación con registros pendientes.

5. Próximos pasos

Primero, acordar con el cliente el presupuesto y la infraestructura. Después, preparar el entorno de pruebas y comprobar correo, recuperación de respaldos y operación en campo. Finalmente, corregir los hallazgos, actualizar las evidencias del repositorio y realizar la revisión de aceptación con la finca.