Evidencia 1 Semana 7

Planificación inicial de Finca Jirah

Ariel Esteban Morillo Mosquera
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
22 de octubre de 2026

1. Nombre del proyecto

Finca Jirah: gestión y trazabilidad de cosechas.

2. Objetivo

Organizar el registro de cosechas y su seguimiento desde el pesaje hasta la entrega al comprador, con captura en campo cuando la conexión sea intermitente. La versión piloto permitirá consultar registros por lote y campaña, revisar la clasificación y comprobar las cantidades entregadas y devueltas.

3. Alcance

Incluirá: acceso con roles, catálogos de campañas, lotes y compradores; registro de peso bruto, gavetas y tara; cálculo de peso neto; clasificación de fruta; entregas y devoluciones; consulta de trazabilidad y reportes básicos.

La captura de pesajes y clasificación podrá realizarse sin conexión después de preparar el dispositivo en línea. Se contemplarán registros pendientes y sincronización al recuperar la red. Entregas, devoluciones, aprobaciones y correcciones requerirán conexión.

Quedará fuera del piloto: contabilidad completa, pagos electrónicos, integración con básculas o sensores, predicciones con IA y operación para varias fincas. La prioridad será validar el flujo agrícola principal.

4. Hitos

H1. Alcance validado. Acordar con el encargado de la finca los datos, las reglas de pesaje y las prioridades. Entregable: lista priorizada de requisitos y criterios para aceptar cada función.

H2. Flujo en línea disponible. Completar un recorrido de prueba desde el pesaje y la clasificación hasta la entrega, devolución y consulta del lote. Las cantidades deberán coincidir con un caso calculado junto con la finca.

H3. Captura sin conexión comprobada. Registrar datos de campo sin red y sincronizarlos después, conservando los pendientes ante fallos y evitando duplicados en los casos de prueba definidos.

H4. Piloto revisado con la finca. Probar el recorrido completo, resolver incidencias críticas y entregar una guía breve. Registrar la aceptación del encargado y las mejoras pendientes.

5. Responsables

Yo, Ariel: levantar y priorizar requisitos; organizar tareas en Jira; asumir el modelo de datos, la lógica backend y la sincronización; coordinar la integración y documentar las decisiones.

Posibles colaboradores: una persona podría apoyar los formularios y la interfaz móvil; otra, las pruebas de flujos, permisos y sincronización. Esta distribución dependerá de su disponibilidad y deberá acordarse antes de asignar tareas.

Encargado de la finca: confirmar reglas de negocio, aportar casos de trabajo y revisar cada entrega. Validaría si el piloto responde a la operación diaria.

6. Riesgos

Dificultad posible	**Cómo la afrontaría**
Pérdida de conexión o registros duplicados al sincronizar.	Preparar el dispositivo antes de salir a campo, conservar pendientes, usar identificadores únicos y probar cortes de red y reintentos.
Diferencias en taras, unidades o reglas de clasificación.	Definirlas con la finca y verificar los cálculos mediante casos conocidos antes de ampliar las funciones.
Más solicitudes de las que permite el tiempo o falta de colaboradores.	Priorizar el recorrido mínimo, revisar la carga semanal y aplazar funciones secundarias si la capacidad disponible cambia.

7. Roadmap

Estimación inicial de ocho semanas desde el inicio del piloto; los plazos se ajustarán según la disponibilidad del equipo y la revisión con la finca.

Periodo	**Trabajo prioritario**	**Entrega**
Semana 1	Acordar alcance, reglas y prioridades; preparar prototipos sencillos.	H1: requisitos y criterios validados.
Semanas 2-4	Construir y revisar entregas parciales del flujo en línea, con pruebas desde el inicio.	H2: recorrido de trazabilidad en línea.
Semanas 5-6	Incorporar captura local, sincronización y tratamiento de pendientes.	H3: operación sin conexión comprobada.
Semanas 7-8	Realizar el piloto, corregir incidencias y preparar la guía de uso.	H4: revisión de aceptación y pendientes.

Seguimiento: revisión semanal de avances con demostraciones breves. Actualizaría las prioridades y el roadmap con los comentarios de la finca. H1 define la base de H2; H3 se apoya en el flujo en línea y H4 integra los resultados.

Recursos consultados

Atlassian Learning. Learn agile fundamentals / Get started with agile.

Atlassian. Explicación de la hoja de ruta del proyecto.